

Số: /BC-UBND

Hoàng Thành, ngày tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 211/TB-UBND ngày 27/5/2024 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Dự tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB Khu dân cư Phú - Quý, các dự án theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa**

Thực hiện thông báo Kết luận số 211/TB-UBND ngày 27/5/2024 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Dự tại Hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB Khu dân cư Phú - Quý, các dự án theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi nhận Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Dự ngày 27/5/2024, UBND xã Hoàng Thành báo cáo kết quả như sau:

Trên nhiệm vụ được giao ngày 10/6/2024 UBND xã Hoàng Thành có công văn số 42/UBND-ĐC về việc thực hiện trích lục vị trí khu đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trường tiểu học - xã Hoàng Thành.

Ngoài ra lãnh đạo UBND xã Hoàng Thành đã trực tiếp gặp lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoàng Hóa yêu cầu được giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ.

Đến nay UBND xã đang chờ xử lý của cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Văn phòng và thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng Trường tiểu học - xã Hoàng Thành.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện thông báo Kết luận số 211/TB-UBND ngày 27/5/2024 của UBND xã Hoàng Thành, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để UBND xã Hoàng Thành thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lương Xuân Trương**

